


[bookmark: _GoBack]公共工程施工作業程序表單使用流程圖           104.6.29
開工前
準備作業

施工

施工管理

進度管理

品質管理

督導小組

開工

竣工

結案

驗收

細部設計

規劃及基本設計計

招標

C：C3工程材料（設備）送審總表
   C3-1工程材料（設備）送審表
   C4材料（設備）進場申請單
A：A4工程督導紀錄表
   A表附件1工程簽到紀錄表
B：B5監造報表
   B5-1施工照片表格
   B5-2完成工程數量明細表
C：C5公共工程施工日誌
   C5-1營造業專任工程人員都島紀錄表
   C5-2公共工程施工日誌
B：B6工程查驗紀錄表
   B6-1工程材料品質查驗紀錄表
A：A3開工通知書
   A3-1工程司指派通知書
C：C2工程開工報告表
   C2-1承包商工地負責人授權書
   C2-2承包商品管負責人授權書
   C2-3品管人員登錄表
   C表附件3重大公共工程開工管制條件廠商應辦事項檢核表
A：A1工程基本資料表
   A2監造計畫書審查意見表
   A表附件2重大公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表
B：B1監造施工計畫審查意見表
   B1-1監造單位現場人員授權書
   B1-2監造單位現場人員登錄表
   B2整體施工計畫書審查意見表
   B3分項計畫書送審核章表
   B4品質計畫書審查意見表
C：C1計畫書送審核章表
D：D-1主辦單位督導紀錄表
C：C表附件1工程停工報告表
   C表附件2工程復工報告表
A：A5工程竣工查驗紀錄
C：C6工程竣工報告表
停工及復工
資料來源：公共工程品質管理訓練班教材
製表：秘書室第二組
工程施工及驗收基準表單(A)
填表者：承辦單位

工程施工及驗收基準表單(B)
填表者：監造單位

工程施工及驗收基準表單(C)
填表者：施作單位

工程施工及驗收基準表單(D)
填表者：督導小組



A：A6驗收紀錄
A：A7工程結算驗收證明書
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