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    年度
評估單位：        (履約管理單位)         作業類別(項目)：工程契約變更設計作業
標案名稱：                     
	控制重點
	評估情形
	改善措施
(無者免填)

	
	落實
	未落實
	未發生
	

	一、適時辦理契約變更相關作業，得於工程進度達百分之二十五、百分之五十及百分之七十五時檢討修正。
	
	
	
	

	二、因法規修訂、安全顧慮、地形變更、地質及地下物情況變異、因應科技進步、配合整體運作或配合政策推動，必須辦理變更者。
	
	
	
	

	三、須會同施工單位、設計監造單位及本校使用單位(如無則免)，並於工務會議或現場會勘認定後製作紀錄，必要時應拍照存證。
	
	
	
	

	四、契約變更或廠商申請展延履約期限，其實際情形合法、合理。
	
	
	
	

	五、契約變更，經本校及廠商雙方之合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章。
	
	
	
	

	六、契約變更依「採購契約變更或加減價核
准監辦備查規定一覽表」規定辦理。
	
	
	
	

	七、無須議價程序之契約變更案，以原契約單價計價；有議價程序時，則須先完成辦理議價程序。
	
	
	
	


註1：依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「未落實」或「未發生」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；遇有「未落實」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。
註2：本表核章人員須以正章核章。
註3：請審慎辦理工程契約變更相關程序，以免誤觸刑法第131條、政府採購法及貪污治罪條列等相關規定。
填表人：             複核(無者免)：              單位主管：              
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